

2007年CCSBT作業計画

この作業計画表には、事務局の通常業務は含まれていない。

| | 資源評価 | データベース における活動 | 標識放流計画 | インドネシア 漁獲監視 | 管理手続き | 漁業監視 システム | クォータ レーディング | 貿易情報 スキーム | 許可船リスト | |
|-------|---------------|---|-------------|----------------|-------|--------------|----------------|------------------|-----------------------------|--|
| 2006年 | | | | | | | | | | |
| 11月 | データ交換 | データベースの開発、データの最新化及び新しいデータの入力(メンバーからのデータ、他の提供者からのデータ、TIS及び標識放流事、業)及び必要なデータの抽出及び報告書作成 | 6年目の標識放流の開始 | ? | ? | ? | ? | スキームの管理とデータ記録の維持 | 協力的非加盟国の認められた漁船を含む許可船リストの保持 | |
| 12月 | | | | | | | | | | |
| 2007年 | | | | | | | | | | |
| 1月 | | | | | | | | | | |
| 2月 | | | | | | | | | | |
| 3月 | | | | | | | | | | |
| 4月 | | | | 事業終了 | | | | | | |
| 5月 | | | | 中間報告 | | | | | | |
| 6月 | メンバー国科学者による分析 | | | | | | | | | |
| 7月 | | | | | | | | | | |
| 8月 | SAG/SCによる資源評価 | | SCによるレビュー | | | | | | | |
| 9月 | | | | | | | | | | |
| 10月 | CCSBTによる検討 | | CCSBTによる検討 | | | | | | | |

* 議題にあげられたすべての漁業の管理措置を含んでいる - 例 漁獲管理、SBT標識放流、国際オブザーバー、データ収集の改善等