



CCSBT-EC/0910/21

Workplan
作業計画

Purpose

目的

To consider the Workplan for 2010.
2010年作業計画を検討する。

Discussion

議論

The proposed Workplan for 2010 is at Attachment A.
2010年作業計画案は別紙Aのとおり。

2009/10 CCSCT作業計画案

この作業計画には事務局の通常業務は含まれていない

	データベースに関する活動	資源評価	MPの開発	標識回収計画	CCSBT漁獲報告	監視管理取締り	許可船舶、蓄養場リスト	貿易情報スキーム	漁獲証明制度	ウェブサイト再開発	戦略・漁業管理	
2008年	現在進行中のデータベースの開発、データの最新化及び新しいデータの入力（メンバーからのデータ、他の提供者からのデータ、TIS/CDSスキーム、標識放流計画）及び必要なデータの抽出及び報告書作成		2008年までのコード及びCPUEの配布 ↓ メンバーの科学者による作業 ↓ ウェブ会議 ↓ 更新したコードの配布等 ↓ メンバーの科学者による開発及び試験	回収標識の入手及び記録のための努力を継続	旗国による月別漁獲報告並びに漁船/会社ごとの当初割当配分及び最終漁獲量の報告	CCSBT転載及びVMS決議の管理	許可SBT漁船、SBT転載船及びSBT蓄養場の登録の保持	TISスキームの管理及びCDS情報が引き継ぐまでのデータの保持	CDSの実施アレンジメントの最終化、標識の配布	CCSBTウェブサイトの再デザイン及び再開発	? CCSBT戦略計画及びSBT漁業に関する漁業管理計画の開発?	
11月												
12月												
2009年												
1月												
2月												
3月			データ交換									
4月												
5月			メンバーの科学者による分析									
6月				技術会合								
7月				最終コードの配布及MPの試験								
8月												
9月		ESC	ESCでのMPの選択の最終化	ESCでのPIT標識のような代替標識の分析及び検討					CDSデータ処理の開始			
10月		CCSBTによる検討	CCSBTによる検討						CCIによるレビュー			