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Purpose 
目的 
 
To consider the 2009 Workplan 
2009 年作業計画を検討する 
 
Discussion 
議論 
 
The proposed 2009 Workplan is CCSBT-EC/0810/21 Attachment A. 
2009 年作業計画を、CCSBT-EC/0810/21 別紙 A として、別添した。 
 
 
For discussion 
議論のために 
 
Prepared by the Secretariat 
事務局作成文書 



CCSBT-EC/0810/21 別紙 A

資源評価

データベース
における活動

インドネシア
漁獲監視

管理手続き CCSBT
漁獲報告

CCSBTパフォーマ
ンス・レビュー

監視
管理
取締り

貿易情報
スキーム

許可船リスト

2008年 データベースの開発、 ? ? ? ?
11月 データ交換 データの 新化及び 回収魚の記録の継続 旗国による スキームの管理 協力的非加盟国

新しいデータの入力 月別漁獲量報告 と の認められた漁船

12月 (メンバーからのデータ 並びに データ記録の を含む許可船

標識回収
計画

この作業計画表には、事務局の通常業務は含まれていない

2008-9年CCSBT作業計画

12月 (メンバーからのデータ、 並びに データ記録の を含む許可船

他の提供者からのデー 漁船/会社ごとの 維持 リストの保持

2009年 タ、TIS及び標識放流事、 当初割当配分

1月 業)及び必要なデータの 及び

抽出及び報告書作成 終漁獲量の報告

2月

3月

4月

5月
メンバー国科学者

6月 による分析

7月

8月 ESCは、ピットタグ

のような代替手段

9月 MPWS / ESC を検討

10月 CCSBT 
による検討
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